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Opinnäytetyössä perehdytään 1960-luvun pientalon rakennusmateriaaleihin, rakennustapoihin ja ra-
kenteisiin. Opinnäytetyössä tehtiin myös kuntoarvio 1964 valmistuneeseen yksikerroksiseen, puu-
runkoiseen pientaloon. Kuntotarkastuksen pohjalta tehtiin korjaussuunnitelma, jonka avulla kunto-
tarkastuksessa löydetyt ongelmat ja puutteet pyrittiin korjaamaan toimiviksi rakenteiksi. Korjaus-
suunnitelmasta tehtiin kustannusarvio, joka on myös osana opinnäytetyötä.  
Kuntotarkastus suoritettiin yksityisen tilaajan pyynnöstä ja sen tavoitteena oli kartoittaa tilaajan 
kiinteistön kunto. Kuntotarkastus tehtiin aistinvaraisin keinoin sekä pienin mittauksin, kuten pinta-
lämpömittaria käyttäen.  
Kuntotarkastuksesta saatujen tietojen perusteella kiinteistössä tulee lisätä lisälämmöneristystä ylä-
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This thesis focuses on building materials, methods of construction and structure of detached houses 
of the 1960s. In this thesis a condition inspection was also made for a one-storied, framed detached 
house built in 1964. On the grounds of the condition inspection a renovation plan was made, with 
which the problems and lacks found in the condition inspection were aimed to be repaired as a 
functional whole. For the renovation plan was made a quotation, which is also part of thesis.  
The condition inspection was made by the request of a private customer and its aim was to survey 
the current condition of the house of the customer. The condition inspection was conducted with 
sensory measures and with small measurements, for example by using a surface thermometer. 
Based on information given by the condition inspection, the additional thermal insulation in the roof 
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Opinnäytetyössäni on perehdytty 1960-luvun pientalojen rakenteisiin, rakennustapoihin 
sekä rakennusmateriaaleihin. Opinnäytetyössä on esitetty ja käsitelty myös vuosikymme-
nen tyypillisimmiksi riskirakenteiksi luokiteltuja ongelmia. Osana opinnäytetyötä suori-
tin myös kuntotarkastuksen tilaajan omistamaan 1960-luvun alkupuolella valmistunee-
seen pientaloon. Kuntotarkastuksen pohjalta tein korjaussuunnitelman sekä kustannusar-
vion kohteeseen. 
Opinnäytetyön aihe kehittyi yksityishenkilöiden esittämästä pyynnöstä. Opinnäytetyöni 
avulla pyrittiin havaitsemaan rakeenteelliset ongelmat sekä puutteet, joiden myötä raken-
teet pyrittiin saamaan korjaussuunnitelman avulla toimiviksi kokonaisuuksiksi. 
Tilaajan omistamaan kohteeseen suoritettiin sisätilojen kosteus- ja lämpömittauksia. 
Huoneistossa käytetiin pintalämpömittaria nurkkalämpötilojen sekä pintalämpötilojen 
mittaukseen. Osa rakenteista on jo avattu ja dokumentoitu kuluneen vuoden alussa suori-
tetun remontin yhteydessä. Kuntotarkastus toteutettiin ohjekortin ”KH 90–00394, Kun-
totarkastus asuntokaupan yhteydessä” pohjalta. 
Kuntotarkastuksen pohjalta tilaajalle tehtiin kiinteistön ongelmista ja puutteista korjaus-
suunnitelma. Korjaussuunnitelmassa käytiin läpi havaitut ongelmat, joiden pohjalta pe-
rehdyttiin, miten niistä saadaan toimivat kokonaisuudet. Korjaussuunnitelmassa käytiin 
tarkasti läpi muutostyön vaadittavat vaiheet, materiaalit ja työselostukset. 
Kustannusarvio tilaajan kohteeseen tehtiin korjaussuunnitelman pohjalta, jossa käy ilmi 
tarvittavien muutostöiden materiaali-, työ- sekä muut kustannukset. Kustannusarvio on 
suuntaa-antava arvio tulevien muutostöiden hinnasta.  
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2 Yleistietoa 1960-luvun rakentamisesta 
1960-luvulla arkkitehtuuri alkoi määritellä enemmän rakennustapoja, materiaaleja sekä 
rakennusratkaisuja. Arkkitehtuurissa pyrittiin järkiperäisyyteen ja materiaaleja korosta-
vaan kokonaisuuteen. 1960-luvulla vallitsi asuntorakennusbuumi: jopa 40 % kaikesta ra-
kentamisesta oli asuntorakentamista.  Pientaloista tehtiin huomattavasti matalampia ja 
virtaviivaisempia. (Standertskjöld 2011, 16–18). 
Tyypillinen 1960-luvun omakotitalo on puu- tai tiilirunkoinen. Vuosikymmenen alussa 
matalaperustus oli yleistä, mutta vuosikymmenen loppupuolella maanvarainen betoni-
laatta vakiinnutti paikkansa yleisimpänä perustusmuotona. Maanvarainen betonilaatta kä-
siteltiin bitumisivelyllä, sen päälle asennettiin eristeet ja lattiakoolaukset. Bitumisivelyn 
kestävyyden ongelmat maanvaraisessa betonilaatassa näkyvät eristeessä kosteusvauriona. 
Julkisivumateriaaleina käytettiin puuta, tiiltä sekä rappausta. Teollisuuden nousun myötä 
uusina tuotteina julkisivumateriaaleihin tulivat asbestisementti- sekä mineriittilevyt. As-
bestikuitu oli suuressa suosiossa vuosikymmenen rakennusmateriaaleissa keveyden ja 
eriomaisen kestävyytensä ansiosta. Pian kuitenkin huomattiin yhteys asbestin ja keuhko-
syövän välillä, jonka seurauksena asbestin käytöstä säädettiin lailla. Seinäeristeenä ylei-
sempiä olivat puru-, kutterinlastu- sekä eristevilla. Purueristys oli ollut jo pitkään suosi-
ossa halvan hintansa ansiosta, myös vuosikymmenen alun purueristys pysyi suosiossaan. 
Mineraalivilla alkoi vallata asemaa yleisimpänä eristeenä erinomaisen lämmöneristysky-
kynsä vuoksi. (SPU-eristeet 2015, 25). 
Uusista rakennusmateriaaleista ei ollut paljolti teknistä tietoa. Ei tiedetty muun muassa 
sitä, miten ne käyttäytyvät kosketuksissa kosteuden kanssa. Tämän takia 60-luvun taloista 





Aiempien vuosikymmenien vaikeat ajat näkyivät vielä 1960-luvun alussa rakennusmate-
riaaleissa sekä rakennustavoissa. 1950-luvulla rakennetut rintamiestalot edustivat sodan 
jälkeen takaisin jaloilleen nousevaa jälleen rakentavaa Suomea. Näistä 50-luvulla raken-
netuista korkeista rintamamiestaloista haluttiin eroon, jonka seurauksena 60-luvun pien-
talot ovat matalia. (SPU-eristeet 2015, 23.) 
Aiempina vuosikymmeninä pyrittiin kaupunginosat jakamaan asumisen, teollisen ja liike-
elämän vyöhykkeisiin. 1960-luvulla ihanteeksi nousi suorakulmainen, tiivis ja tehokas 
kaupunkikokonaisuus. Valtio tehosti rakennuspolitiikkaa ja antoi suuria maa-alueita kaa-
voitettavaksi. 1960-luvulla asuntoihanteeksi nousi lähiössä sijaitseva tilava kerrostalo-
asunto. (Standertskjöld 2011, 14–27). 
Suomen elintason nousun ansiosta julkiseen rakentamiseen lisättiin enemmän voimava-
roja. Kunnat sekä kaupungit rakennuttivat uusia julkisia rakennuksia, kuten kouluja, hal-
lintorakennuksia sekä sairaaloita. Julkista rakentamista pidettiin kalliina, joten arkkiteh-
tuurin näyttävyyteen kiinnitettiin huomiota. 1960-luvulla pidettiinkin erittäin paljon ark-
kitehtuuriin liittyviä kilpailuja. (Standertskjöld 2011, 24). 
1960-luvun talouden kasvun ansiosta myös teollisuusrakentaminen vilkastui, tehdassuun-
nitteluun alettiin käyttää myös uusia rakennusmenetelmiä. Teollisuusrakennuksien kan-
taviksi rakenteiksi alettiin tehdä betonielementtejä. Haastavaa teollisuusrakentamisesta 





4 1960-luvun rakentaminen 
4.1 Perustukset ja alapohja 
1960-luvulla matalaperustus alkoi yleistyä. Vuosikymmenen loppupuolella maanvarai-
nen betonilaatta toimi pääasiallisena perustustapana. Myös kaksoisbetonilaattaperustusta 
käytettiin, jolloin eriste sijaitsee kahden laatan välissä. Alapohjan eristeet saattavat puut-
tua kokonaan vuosikymmenen alkupuolella tehdyistä taloista. Eriste saattaa sijaita myös 
betonilaatan alla. Valesokkeli yleistyi alapohjan kylmäsiltojen välttämiseksi. (Lukander 
2015.) 
Perusmaan kosteuteen ei kiinnitetty huomiota 1960-luvulla. Salaojituksia ei juurikaan 
tehty. Joissakin tapauksissa salaojitus on voitu tehdä tiiliputkilla, joiden toimivuudesta ei 
voida mennä takuuseen. (Ympäristöministeriö 2015.) 
Maanpinnan kaatoihin ei juurikaan kiinnitetty huomiota. Ajan saatossa talot ovat painu-
neet, jonka vuoksi kaadot ovat yleensä talojen vierustalla rakenteisiin päin. (K-rauta 2015, 
Perustukset ja julkisivut 1960-luvun talossa) 
Maanvaraisen betonilaatan päälle asennettiin lämmöneristys, sen päälle koolattiin lattia-
lankkulaudoitus tai lattialevytys. Alapohjan routavauriota pyrittiin ehkäisemään sijoitta-
malla patterijohdot ulkoseinien läheisyyteen. (SPU-eristeet 2015, 25.) 
4.2 Runko 
1960-luvun suosituimpana runkomateriaalina säilyi sahatavarasta tehty puinen pysty-
runko, vaikkakin kovana haastajana olivat täystiilirunkoiset seinät. Vuosituhannen alussa 
sahanpuru- ja kutterieristeet toimivat pääasiallisena eristeenä. Eristepaksuutena oli pää-
asiassa 100 mm eristettä seinissä. Vasta 70-luvulla eristepaksuutta korotettiin 50 mm:iin 





Runkotolppien ulkopuolella oli vinovuorilaudoitus jäykistämässä rakennetta.  Vuositu-
hannen loppupuolella mineraalivillaeristeet syrjäyttivät lopulta sahanpuru- ja kutterieris-
teet erinomaisen lämmöneristyskykynsä johdosta. Rungon vinolaudoituskin korvattiin 
runkotolppiin upotetuilla vinojäykisteillä sekä tuulensuojalevyillä. (SPU-eristeet 2015, 
25)  
4.3 Julkisivu 
Julkisivuihin kiinnitettiin huomiota 60-luvulla: niistä haluttiin virtaviivaisia ja selkeitä. 
Yleisimpänä julkisivukuosina toimi vaakapuupanelointi, johon ikkunat oli sijoitettu nau-
hamaisesti vierekkäin. Julkisivumateriaaleina toimivat pääasiassa puupanelointi, tiili ja 
rappaus. Vuosikymmenen loppupuolella myös asbestisementtilevyjen käyttö yleistyi jul-
kisivuverhoiluna. (SPU-eristeet 2015, 25. Lukander 2015.) 
4.4 Ikkunat ja ovet 
Ikkunakoot alkoivat suurentua aiempiin vuosikymmeniin verrattuna, myös vuosikymme-
nen vallitseva vaakasuuntainen arkkitehtuuri alkoi näkyä ikkunoissa. Ikkunoista tuli kor-
keampia, kun taas leveys pienentyi. 1960-luvun ikkunat olivat standardimittaisia teolli-
suustuotteita. Pääasiassa ne olivat kaksiosaisia, sisään- ja ulospäin aukeavia puukarmisia 
ikkunoita. Ikkunat eivät olleet täysin tiiviitä ja ilma pääsi kiertämään karmien välistä huo-
nojen tiivisteiden sekä eristyksen takia. (Lukander 2015.) 
Ovet olivat pääosin pystypaneloituja, korkeita ja kapean lasiaukon omaavia, standardi-
koon omaavia tehdastuotteita. Karmien välistä ilma pääsee kiertämään huonon eristyksen 
vuoksi. (Lukander 2015.)  
Energialuokitus näin vanhoissa ikkunoissa lukeutuu luokkaan G, joka on energialuoki-
tuksista huonoin. (K-rauta 2015, Ikkunat ja ovet 1960-luvun talossa) 
4.5 Väliseinärakenteet ja pinnat 
Väliseinät rakennettiin yleisimmin kevytrakenteisina lastulevyseininä. Runkojaoksi muo-
dostui 60 cm, johtuen lastulevyjen vakioleveydestä. Maanvaraisissa betonilaattalattioissa 




60-luvulla pientaloihin tehtiin avotakkoja, joiden takana oleva väliseinä muurattiin tii-
lestä. Usein tiiliseinän takana sijaitsi kylpyhuone ja sauna. Märkätilojen väliseinät raken-
nettiin pääasiassa bituliitti- tai vanerilevyistä, joiden takia märkätilat ovat kosteusvauri-
oille hyvin alttiita. (K-rauta 2015, Väliseinät 1960-luvun talossa) 
Sisäseinäpintojen pinnoitteina käytettiin tapettia, maalia sekä perus puupanelointia. Lat-
tiapintoina yleisimpiä olivat muovimatto, parketti sekä lankkulattia. (SPU-eristeet, 25.)  
4.6 Märkätilat 
60-luvulla ei ollut käytössä vesieristeitä, sillä vesieristemääräykset tulivat pakollisiksi 
vasta vuonna 1998. Tämän takia 60-luvun märkätiloista löytyy merkittävä määrä home- 
ja kosteusvaurioita. Märkätiloissa seinäpinnoitteena käytettiin muovitapetteja ja lattiapin-
noitteena toimi pääasiassa muovimatto. (Ympäristöministeriö 2015.) Muovimatot ja ta-
petit saattavat sisältää haitallisia kemiallisia aineita. Märkätiloihin on suositeltavaa tehdä 
haitta-ainekartoitus. (Komulainen, Säntti & Huttunen 2016, 106.) 
4.7 Yläpohja ja vesikate 
1960-luvun alussa vaikeat talousajat näkyivät myös yläpohjan kantavissa rakenteissa, 
joissa hyödynnettiin ylimääräisiksi jääneet puutavarat. Kantavat rakenteet rakennettiin 
paikan päällä. Vuosikymmenen loppupuolella yleistyivät valmiit kantavat naulalevykat-
toristikot, joissa yhdistyivät niin kantavat rakenteet kuin myös vesikaton kannatus. Val-
miiden kantavien kattoristikoiden ansiosta kantavien väliseinien tarve väheni, minkä seu-
rauksena saatiin vapaampaa suunnittelua sisätiloihin. (Lukander 2015.) Yläpohjan läm-
pöeristeenä käytettiin purua, kutterinlastua sekä mineraalivillaa. Puru- ja kutterinlastua 
laitettiin yleensä noin 250–300 mm, sen sijaan mineraalivillaa laitettiin vain 150–200 
mm. Eristeen valumisen estämiseksi eristeen alle laitettiin kaikkea mitä vain keksittiin, 
esimerkiksi; mineraalivillasäkkien muovit, pahvia, jopa sanomalehtiä. (SPU-eristeet 
2015, 26.)  
60-luvun taloissa arkkitehtuuri muokkasi paljon vesikaton rakentamistapoja: kattokalte-
vuudet olivat 1:2–1:4 ja jopa loivempia, jonka avulla taloista yritettiin tehdä virtaviivai-




1960-luvulla vesikatteina käytettiin profiilipeltikatetta, konesaumapeltikatetta, huopaka-
tetta sekä tiilikatetta. Vesikatteiden käyttöikä vaihtelee suuresti: huopakatteiden käyttöikä 
on keskimäärin 20–35 vuotta, tiilikatteiden keskimäärin 40–50 vuotta, profiilipeltikatteen 
keskimäärin 35–40 vuotta ja konesaumapeltikatteen käyttöikä keskimäärin jopa 60 
vuotta. Vesikatteen alle ei asennettu aluskatetta, jolloin mahdollinen vuoto pääsee suo-
raan kosketuksiin alla olevien rakenteiden kanssa. (Ympäristöministeriö 2015.) 
4.8 Tekniset järjestelmät 
1960-luvun taloihin tuli pääasiallisesti kunnallistekniikka. Käyttövesijärjestelmät raken-
nettiin useimmiten kupari- tai teräsputkella. Kupariputket kestävät teräsputkia pitempään, 
mutta niidenkin käyttöikä on rajallinen ja tähän päivään mennessä saavuttanut jo käyt-
töikänsä pään. (Ympäristöministeriö 2015.) 
Viemärijärjestelmät rakennettiin useimmiten kokonaan teräs- tai valurautaputkesta. Put-
kien käyttöikä on niin ikään saavuttanut jo käyttöikänsä pään. Ilmanvaihtona toimii pai-
novoimainen ilmanvaihto. Yleisimpänä lämmitysmuotona toimi öljykattila, mutta myös 
puukattiloita käytettiin. Lämpö jaettiin vesikiertoisiin pattereihin. (K-rauta 2015, Lämmi-
tys ja ilmanvaihto 1960-luvun talossa)  
12 
 
5 1960-luvun ongelmat rakenteissa ja niiden havaitseminen 
1960-luvun taloista löytyy suurissa määrin riskirakenteita ja ongelmia. Suurimpina syinä 
ongelmiin ovat vuosikymmenellä käyttöön tulleet uudet rakennusmateriaalit, joista ei ol-
lut kosteusteknistä tietoa juuri lainkaan. Tämän takia 60-luvun taloissa eri rakenteissa on 
suurissa määrin kosteusvaurioita. Isoimpia yksittäisiä materiaaliongelmia 60-luvun ta-
loissa on rakenteista löytyvä asbesti. 
5.1 Perustukset ja alapohja 
1960-luvun perustuksien yleisimpiä ongelmia ovat valesokkelirakenteet, kaksoislaattape-
rustuksen eristeet, maanvaraisenlaatan yläpintaan kapilaarisesti noussut vesi, ruotimis-
vauriot ja perusmaan kosteusolot. (SPU-eristeet 2015, 27–28.) (Ympäristöministeriö 
2015.) 
Valesokkelirakenteet peittävät usein taakseen merkittäviä kosteusvaurioita. Puisen ala-
juoksun sijaitessa vasten betonista sokkelia maanpinnan alapuolella pääsee vesi kapillaa-
risesti nousemaan alajuoksuun, jolloin kosteus alkaa lahottaa alajuoksua. Valesokkelira-
kenteesta on havainnollistavana esimerkkinä kuva 1. (SPU-eristeet 2015, 27–28.)  
Kaksoislaattaperustuksien välissä sijaitsevaan eristeeseen pääsee kapillaarisesti nouse-
maan kosteutta, joka ei pääse kuivumaan johtuen ylemmän laatan alla olevasta muovista. 
Vaurioista on havainnollistavana esimerkkinä kuva 2. (SPU-eristeet 2015, 27–28.)  
Vesi pääsee nousemaan kapillaarisesti maanvaraisen laatan yläpintaan, jossa sijaitsee be-
tonilaattaa vasten koolatut lattiarakenteet sekä eristeet. Rakenne ei pääse kuivumaan ylös-
päin johtuen päällä sijaitsevasta muovista. Vaurioista on havainnollistavana esimerkkinä 
kuva 3. (SPU-eristeet 2015, 27–28)  
Routimisvaurioihin ei vuosikymmenen alkupuolella ollut kiinnitetty huomiota, eikä rou-
timisen ehkäisemiseen ollut keinoa. Vuosikymmenen loppupuolella routimiseen alettiin 
kuitenkin kiinnittämään enemmän huomiota. Routimiseen pyrittiin etsimään ratkaisua, 




Maanpinnan kaatoihin ei kiinnitetty huomiota, jonka vuoksi talon vierustan kaadot ovat 
seinärakenteisiin päin. Tästä johtuen sadevedet valuvat suoraan rakenteisiin, mahdollis-
taen kosteusvaurioita. Perusmaan kosteusoloja ei osattu ottaa huomioon 60-luvulla. Sala-
ojia ei rakennettu, jonka vuoksi perusmaan kosteus pääsi estoitta kosketuksiin perustusten 
kanssa. Suurin syy vääriin kaatoihin on talon painuminen, sillä rakennusvaiheessa talon-
pohjia ei tehty kunnolla, jolloin talo painuu ajan saatossa. (Ympäristöministeriö 2015.) 
Alapohjaremonttien yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota valesokkelirakenteeseen, 
salaojituksiin, alapohjan eristeiden kuntoon ja alapohjan routaeristykseen. (SPU-eristeet 
2015, 27–28; Ympäristöministeriö 2015.) 
 




Kuva 2. Kaksoisbetonilaatan kosteusvaurio. (Ympäristöministeriö 2015) 
 
Kuva 3. Maanvaraisen laatan lattiakoolauksen kosteusvaurio.(Ympäristöministeriö 2015)  
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5.2 Sisätilojen rakenteet 
Vuosikymmenen ongelmat sisätiloissa näkyvät pääasiassa väliseinissä maalin kupruiluna 
sekä sisäilmassa hajuhaittoina.  
Kaksoisbetonilaattaperustuksien väliseinät rakennettiin lähtemään suoraan alemman laa-
tan päältä ilman bitumikaistaa. Tällöin maasta kapillaarisesti nouseva vesi pääsee suoraan 
kosketuksiin väliseinän alajuoksun kanssa. Rakenteessa nouseva vesi näkyy väliseinässä 
kupruilevana tai hilseilevänä maalina. Väliseinärakenteesta on havainnollistavana esi-
merkkinä kuva 4. (Ympäristöministeriö 2015.) 
Sisäilmaongelmat johtuvat huonosta ilmanvaihdosta, alapohjan ongelmista tai kosteus-
vaurioista. Alapohjan riittämätön tiiveys aiheuttaa ongelmia, jotka voi havaita sisäilmassa 
lattialistojen välistä tulevasta hajusta. (Ympäristöministeriö 2015.) 
Lattiarakenteiden, seinä- ja sisäkattopintojen remontin yhteydessä on syytä kiinnittää 
huomiota väliseinien alajuoksujen kuntoon, alapohjan eristeiden kuntoon, alapohjan 
tiiveyteen, seinärakenteiden eristeisiin sekä altapäin yläpohjan kuntoon. (Ympäristömi-
nisteriö 2015.) 
Kuva 4. Väliseinärakenne, alajuoksu laattaa vasten. (Ympäristöministeriö 2012)  
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5.3 Runko ja julkisivu 
60-luvun pientalossa rungossa ja julkisivussa yleisimpiä ongelmia ovat valesokkeliraken-
teiden aiheuttamat kosteusvauriot runkotolpissa, vuorilaudoituksen taustalla oleva tuule-
tustila sekä seinien riittämätön lämmöneristys. (SPU-eristeet 2015, 27–28.)  
Valesokkelirakenteen seurauksena alajuoksun ongelmat pääsevät suoraan kosketuksiin 
rungon kanssa. Kosteuden nousua rakenteessa ei estä mikään, jolloin kosteus pääsee run-
kotolppiin ja sitä kautta seinäeristeeseen. Kosteuden nousu aiheuttaa rakenteiden kosteus-
vaurion. Uutta vuorilaudoitusta tehdessä runkotolppien kunto tulee tarkastaa erityisen tar-
kasti alajuoksun kiinnityskohdista. Huomiota tulee kiinnittää myös rakenteeseen tulevaan 
tuuletustilaan. (SPU-eristeet 2015, 27–28.)  
Tuuletusraon tarpeellisuudesta ei ollut tietoa uusien rakennusmateriaalien vuoksi. Seiniin 
asennettiin höyrysulku, jolloin ennen hyvin toiminut hengittävä rakenne ei enää toiminut-
kaan. Seinärakenteisiin ei yleisimmin jätetty minkäänlaista tuuletustilaa vuorilaudoituk-
sen taakse, jolloin seinä ei pääse hengittämään vapaasti. Joissakin tapauksissa tuuletustila 
voi olla, mutta seinäkoolaukset tekevät tuuletuksesta vajaatoimisen. 60-luvun taloihin sei-
näeristeeksi laitettiin vain vaivaiset 100 mm eristettä. Ajan saatossa purueristeet ovat pai-
nautuneet tiiviimmäksi alaspäin, joten seinien yläosat vuotavat lämpöä. (SPU-eristeet 
2015, 27–28.) 
Julkisivuremontin yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota seinäeristeisiin, lisäläm-
möneristämiseen sekä vuorilaudoituksen taustalle tulevaan tuuletustilaan. Remontin yh-
teydessä on myös syytä tarkastaa valesokkelirakenne. (SPU-eristeet 2015, 27–28.)  
 
5.4 Märkätilat 
60-luvulla rakennettujen omakotitalojen yleisimpiä märkätiloissa esiintyviä ongelmia 
ovat painovoimainen ilmanvaihto, valurautaiset lattiakaivot, vanhat pinnoitteet vesieris-
teenä ja väliseinärakenteet. (SPU-eristeet 2015, 25; Ympäristöministeriö 2015.) 
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Ilmanvaihtona 60-luvun taloissa toimi pääasiassa painovoimainen ilmanvaihto, jolloin 
märkätilojen riittämätön ilmanvaihto aiheutti kosteusongelmia. Puutteellisen ilmanvaih-
don seurauksena kostea ilma tiivistyy vedeksi kylmiin rakenteisiin. Veden kondensoitu-
minen aiheuttaa rakenteeseen kosteusvaurion. (Ympäristöministeriö 2015.) 
Lattiakaivojen ja lattiapintojen välinen tiiveys voi aiheuttaa kosteusvaurioita lattiapinnan 
alapuolella sijaitsevissa rakenteissa, jos vesi pääsee muovimaton alla olevaan rakentee-
seen. Vaurioista on havainnollistavana esimerkkinä kuva 5. (Ympäristöministeriö 2015.) 
Monissa 60-luvun taloissa on tehty kertaalleen jo märkätilojen pintojen remontointia, jol-
loin vanhat muovipinnoitteet on jätetty laatoituksen alle toimimaan vesieristeenä. Pinto-
jen laatoituksen yhteydessä on yleensä jouduttu leikkaamaan seinälle pyöristetyn lattia-
muovipinnoitteen nurkat auki, että laatoitus saadaan tehtyä. Ongelmat johtuvat juuri muo-
vipinnoitteen leikkauksesta, jolloin yhtenäinen vesieristys rikkoontuu esimerkiksi lattian 
ja seinän yhdistyessä. (Ympäristöministeriö 2015.) 
60-luvun märkätilojen väliseinät rakennettiin pääasiassa bituliitti- ja vanerilevyistä eikä 
veden eristystä ei tehty. Kosteuden päästyä seinäpinnoitteen alle rakenne on vailla mitään 
suojaa vedeneristyksen puuttuessa. Tällaisten märkätilojen väliseinärakenteet ovat hyvin 
vaurioherkkiä. (SPU-eristeet 2015, 25.)  
Saniteettitilojen remontin yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota väliseinä-, yläpohja- ja 
lattiarakenteisiin. Tekniset järjestelmät olisi syytä päivittää nykypäivään, tärkeimpänä 
toimivaan koneelliseen ilmanvaihtoon. Uusien pintojen alle olisi asennettava toimiva ja 
varma vedeneristys. (SPU-eristeet 2015, 25; Ympäristöministeriö 2015.) 
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Kuva 5. Märkätilan ongelmia. (Ympäristöministeriö 2012) 
5.5 Yläpohja ja vesikate 
Yläpohjan ja vesikatteen yleisimpiä ongelmia ovat vesikatteen pinnoitteen kunto, läpi-
viennit vesikatteesta, yläpohjan tuuletus, yläpohja eristeiden päällä olevat muovit, ylä-
pohjan ahdas tila ja tasakaton muutos harjakatoksi. (SPU-eristeet 2015, 30; Ympäristö-
ministeriö 2015.) 
Vesikatteen pinnoitteen kunto tulee kartoittaa.  Pinnoitteiden käyttöikä vaihtelee bitumi-
katteen 20 käyttövuodesta konesaumapeltikatteen 60 käyttövuoteen. Vesikatteen kuntoon 
vaikuttavat suuresti pinnoitteiden huolto ja ylläpito. (Ympäristöministeriö 2015.) 
Läpiviennit tulee tarkastaa huolella, vanhat tiivisteet ovat jo käyttöikänsä päässä. Hauras-
tuneesta tiivistemassasta johtuvat kosteusongelmat yläpohjassa ovat yleisiä. Huonosti tii-
vistettyjen läpivientien vauriot voivat olla todella suuria, jotka johtavat ruodelaudoituk-
sen lahoamiseen. (Ympäristöministeriö 2015.) 
1960-luvun omakotitaloissa yläpohjan tuuletustilasta on tehty ahdas liikkua, joten mah-
dolliset ongelmat ovat vaikeita havaita. Yleensä ongelmat havaitaankin vasta talon sisä-
pinnoista, jolloin ongelmat yläpohjassa ovat merkittävät. Yläpohjan tuuletus voi myös 
olla estetty lisälämmöneristeillä, jolloin kondensoitunut vesi eristeessä ei pääse kuivu-
maan. Yläpohjan lisälämmöneristeen väärästä asennuksesta johtuvasta ongelmasta on ha-
vainnollistavana esimerkkinä kuva 6. Kondensoitunut vesi voi aiheuttaa merkittäviä tu-
hoja rakenteissa. Yläpohjan eristeiden päälle levitettiin muovi pitämään eristeet suojassa 
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mahdollisten vuotojen takia. Muovin takia eriste ei pääse hengittämään, jolloin mikrobi-
vaurioiden riski on mahdollinen. (SPU-eristeet 2015, 30.) 
Vesikatteen uusimisen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota yläpohjan riittävään tuulet-
tumiseen sekä yläpohjan eristeiden kuntoon. Samalla kannattaa kiinnittää huomiota ylä-
pohjan lisälämmöneristämiseen. Kattoristikoiden kunto tulee tarkastaa sekä mahdollisen 
lisätuennan tarve kartoittaa. (SPU-eristeet 2015, 30.)  
 
Kuva 6. Yläpohjan vaurion voi aiheuttaa väärin asennettu lisälämmöneristys. (Ympäris-
töministeriö 2012) 
5.6 Tekniset järjestelmät 
Teknisten järjestelmien ongelmia ovat käyttövesijärjestelmän ja viemärijärjestelmän put-
kistot, vesikeskuslämmityksen vuodot ja putkieristeiden sisältämä asbestieriste. (SPU-
eristeet 2015, 31; Ympäristöministeriö 2015.) 
Käyttövesijärjestelmän ja viemärijärjestelmän alkuperäiset kupari-, teräs- ja valurauta-
putket ovat tulleet käyttöikänsä päähän. On suositeltavaa tehdä putkiremontti, jossa käyt-
tövesi- sekä viemäriputkistot vaihdettaisiin uusiin. (SPU-eristeet 2015, 31.) 
Jos vesikeskuslämmityksen liittimet ja putkistot ovat alkuperäiset, niiden kunto tulee tar-
kastaa mahdollisten vuotojen varalta. On suositeltavaa vaihtaa vesikeskuslämmitys ko-




Asbesti oli suuressa suosiossa 1960–1970-luvulla eriomaisen kemiallisen ja mekaanisen 
kestävyytensä ansiosta. Asbesti on kuitua, jonka avulla materiaaleista saatiin kestäviä ja 
kevyitä.  Asbestia käytettiin 1960-luvulla suurissa määrin uusissa eri rakennusmateriaa-
leissa. Asbestin keveyden ja kestävyyden ansiosta sitä käytettiin suurissa määrin myös eri 
julkisivupinnoitteissa. (Hengitysliitto 2016.) 
Asbestipöly on todella hienojakoista, jonka vuoksi sitä on mahdotonta havaita ilmassa 
paljain silmin. Asbestipölyn aiheuttamat haitat näkyvät vasta vuosien jälkeen altistumi-
sesta. Asbestin ja keuhkosyövän välillä huomattiin yhteys 1970-luvulla. Sen seurauksena 
asbestin käyttöä alettiin valvomaan lailla. Nykyisin asbestin purkutyö on luvanvarainen 
toimenpide. (Hengitysliitto 2016.) 
 





Kuntotarkastuksella pyritään kartoittamaan ja löytämään kiinteistön rakenteelliset ongel-
mat. Ongelmakohtia pyritään kartoittamaan astinvaraisin keinoin sekä pienin koneellisin 
mittauksin. Viat dokumentoidaan korjaussuunnitelman tekemisen avuksi. Jos kuntotar-
kastuksessa huomataan suurempia puutteita tai ongelmia, on suositeltavaa tehdä kunto-
tarkastusta laajempi kuntotutkimus rakenteisiin. (Rakennustietosäätiö 2013, 1.) 
Kuntotarkastus tehdessä tilaaja täyttää haastattelulomakkeen, jossa tilaaja kertoo kiinteis-
tön perustiedot sekä havaitsemansa ongelmat. Kuntotarkastus tehdään muistilistan avulla, 
jossa läpikäydään kaikki rakenteet, joihin päästään käsiksi. Kuntotarkastuksessa tulee 
käydä ilmi kaikki tutkitut rakenteet ja siinä pitää olla maininta rakenteista, joiden kuntoa 
ei päästy tutkimaan. Kuntotarkastuksessa rakenteiden kunnot määritellään kuntoluokkiin, 
jotka käyvät ilmi kuvassa 6. Kuntoluokissa käy ilmi rakenteen kunto sekä tuleva korjaus-
tarve tulevaisuudessa. (Rakennustietosäätiö 2013, 1.)  
 




Korjaussuunnitelma tehdään kuntoarviossa tai kuntotutkimuksessa havaittujen ongel-
mien pohjalta, jonka avulla rakenteet pyritään saamaan toimiviksi kokonaisuuksiksi. Kor-
jaussuunnitelman pyrkimys on kertoa tilaajalle toimenpiteiden aikataulusta, laajuudesta 
sekä korjaustarpeesta. Korjaussuunnitelmia tehdään pienistä rakenteista, aina suurempiin 
rakennekokonaisuuksiin. Korjaussuunnitelmasta käy ilmi rakenteen korjauksen aika-
taulu, uuden rakenteen kuvat sekä työselitykset. (Puuinfo 2013.) 
Korjaussuunnitelma voi olla luvanvarainen muutostoimenpide. Jos kohteen ulkoasua 
muokataan tai rakenteisiin tehdään laajoja muutoksia, tarvitaan rakennusvalvonnalta lupa 
muutoksiin. Korjaussuunnitelman toteuttamiseksi voidaan tarvita rakennuslupa tai toi-
menpidelupa. Rakennuslupa tarvitaan aina silloin, kun rakennetta muutetaan tai korjataan 
oleellisesti. Toimenpidelupa tarvitaan suppeampiin korjauksiin. Lupien tarve voi vaih-
della paikkakuntakohtaisesti. (Puuinfo 2013.) 
 
8 Kustannusarvio 
Kustannusarvio pohjautuu korjaussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden osalta arvi-
oituihin kustannuksiin. Kustannusarvio tehdään suuntaa-antavaksi asiakirjaksi tilaajalle, 
jossa käy ilmi arvioidut materiaali-, työvaihe- sekä työmääräkustannukset. Kustannuslas-




Opinnäytetyöhön kuuluvaa kuntotarkastusta varten sain kiinteistöstä kattavat perustiedot, 
joiden pohjalta oli hyvä lähteä suorittamaan kuntotarkastus. Tilaajat kertoivat sekä näyt-
tivät kaikki havaitsemansa ongelmat kiinteistöstä. Aiemmista remonteista oli dokumen-
toitu kaikki työvaiheet ja rakenteet valokuvin, joiden avulla osa rakenteista pystyttiin ha-
vaitsemaan. Suoritettu kuntotarkastus löytyy liitteestä 1.  
Kuntotarkastus suoritettiin useassa eri vaiheessa. Kuntotarkastus aloitettiin keväällä 2015 
lattiaremontin yhteydessä, jonka avulla rakenteet päästiin tutkimaan maanvaraista laattaa 
myöten. Alapohjasta paljastui entisen vesijohtovaurion tuomat ongelmat, jonka seurauk-
sena eristeet keittiön alta vaihdettiin ja väliseinärakenteet korjattiin. Kuntotarkastuksen 
yhteydessä huomattiin julkisivun puuverhouksen ongelmat, kuten taustan riittämätön tuu-
lettuminen rakenteessa. Keväällä 2015 tehdyn remontin yhteydessä ulkoseinän rakenteita 
päästiin tutkimaan sisältäpäin. Runkorakenteissa ei havaittu ongelmia. Julkisivulle tehtiin 
korjaussuunnitelma, jossa rakenne korjataan sekä tarkastetaan. Puuverhous uusitaan sekä 
ulkoseinät lisälämmöneristetään. Vesikatteen ja yläpohjan kuntoa tutkittiin useaan ottee-
seen keväällä, kesällä sekä syksyllä. Yläpohjassa suoritettiin tarkastus, jonka tuloksena 
yläpohjasta poistettiin kaikki rakennusjätteet ja se lisälämmöneristettiin korjaussuunni-
telmassa esitetyn suunnitelman pohjalta 20.12.2015. Vesikatteeseen tehtiin korjaussuun-
nitelma, jonka pohjalta vesikatto ja kattokannattamien rakenteet tarkastetaan sekä korja-
taan. Korjaussuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 2.  
Kuntotarkastuksessa löydetyt ongelmat ja puutteet kiinteistössä vastasivat pääsääntöisesti 
yleisimpiä ongelmia 1960-luvulla rakennetussa pientalossa. Rakenteiden ongelmat eivät 
tulleet tilaajalle yllätyksenä. Kävimme tilaajan kanssa läpi kuntotarkastuksen, korjaus-
suunnitelman sekä kustannusarvion, joka löytyy liitteestä 3. Tilaaja alkoi suorittaa raken-






Opinnäytetyön aloitin kartoittamalla tietoa 1960-luvun pientaloista ja niihin liittyvistä ris-
kirakenteista. Tietoa löytyi historiasta, rakennusmateriaaleista, arkkitehtuurista sekä ra-
kennustavoista. Tiedon etsin kirjallisuudesta sekä internetistä. 
Opinnäytetyössä esitetyt riskirakenteet olivat osittain havaittavissa myös kuntotarkastuk-
sen kohteessa. Merkittävimpinä ongelmina tarkastuskohteessa olivat eristepaksuuden vä-
hyys seinissä ja yläpohjassa sekä yläpohjan vajaatoiminen tuulettuvuus. Teoriaosuudessa 
riskirakenteena painotetun valesokkelirakenteen ongelmia ei tarkastuskohteessa havaittu. 
Maanvarainen betonilaatta ei ollut myöskään nostanut kapillaarisesti kosteutta eristee-
seen: bitumisively on havaittu toimivaksi kohteessa. Näitä yleisesti merkittävinä riskira-
kenteina pidettyjä ongelmia ei tarkastuskohteesta havaittu.  
Kuntotarkastus suoritettiin hyvään aikaan, sillä se ajoittui remontin yhteyteen, jolloin 
kuntotarkastusta laajennettiin kuntotutkimuksiin. Kuntotutkimuksissa päästiin tutkimaan 
alapohjan sekä ulkoseinän rakenteita sisältäpäin, joka ei normaalisti olisi mahdollista, il-
man mittavaa ylimääräistä purkutyötä. Lisätutkimuksena kohteessa olisi voitu suorittaa 
lämpökamerakuvaus, jolloin rakenteiden mahdolliset lämpövuotokohdat olisi löydetty. 
Kehitysehdotukseni kohteeseen olen merkinnyt korjaussuunnitelmaan.  
Tutkimustulokset ovat luotettavia, koska rakenteet saatiin auki, jolloin niitä päästiin tar-
kastelemaan lähemmin, eikä vain tutkimaan pintapuolisesti. Avatut rakenteet saatiin 
myös dokumentoitua kuviksi. Kuntotarkastus suoritettiin useana eri päivänä ja jokaisen 
rakenteen tarkasteluun oli mahdollista käyttää aikaa, jolloin rakenteita päästiin arvioi-
maan tarkasti. Kuntotarkastusta suoritettiin myös eri säätiloissa, jolloin rakenteiden käyt-
täytymistä esimerkiksi eri kosteusolosuhteissa päästiin tarkastelemaan.  
Kuntotarkastuksen aloitin lukemalla RT-kortin ”KH 90–00535, Asuinkiinteistön kunto-
arvio. Kuntoarvioijan ohje” jonka avulla opin kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin 
tarkastuksen aikana. Teoriaosuuteen perehtyminen auttoi sisäistämään vuosikymmenelle 
yleiset rakeenteelliset ongelmat, joka auttoi myös niiden havaitsemista tarkastuskoh-
teessa. Pystyin havaitsemaan konkreettisesti tarkastuskohteessa teoriaosuudessa läpikäy-
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Kuntotarkastus tehtiin vuonna 1964 valmistuneeseen, paikalla rakennettuun omakotitaloon. Ra-
kennukseen tehty laajennusosa on valmistunut vuonna 1980. Rakenteiden kuntoluokan määräy-
tymiseen käytettiin Rakennustiedon ohjekorttia ”RT 18-11061 Kiinteistön kuntoarvio: Kuntoluo-
kan määräytyminen”. Rakennus on matalaperusteinen. Vanhalla puolella seinissä, yläpohjassa 
sekä alapohjassa eristeenä toimii purueristys. Laajennuksen puolella eristeenä on mineraalivilla. 
Rakennuksen päätyseinät ovat tiiliseiniä, muissa ulkoseinissä on vaakapanelointi, jonka alla vi-
nolaudoitus. Yläpohja on ahdas ja matala, kattokaltevuus on loiva. Vesikatteena toimii bitumi-
huopakate, aluskatetta ei pystytty havaitsemaan ilman rakenteen avaamista. Talossa on koneelli-
nen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Vesi- ja viemäriputkisto on uusittu kokonaisuudessaan 
vuonna 2007. 
Nykyiset asukkaat ovat omistaneet kiinteistön vuodesta 2000. Omistajien toimesta rakennukseen 
on suoritettu useita remontteja. Vesi- ja viemäriputkisto on uusittu sekä koneellinen ilmanvaihto 
on asennettu vuonna 2007, pihamaan täytöt on vaihdettu vuonna 2010, ovet ja ikkunat on uusittu 
vuosina 2007 sekä 2015 ja märkätilat on uusittu vuonna 2007. 
Rakennuksessa lisätutkimuksia olisi syytä tehdä valesokkelirakenteeseen. Suurimpia korjaus- tai 
uusimistoimenpiteitä tarvitsevia rakenteita ovat julkisivu, yläpohja sekä vesikatto. Yläpohjaan 
sekä julkisivuun on suositeltavaa asentaa lisälämmöneristeet. 
Rakennuksessa on havaittu vanha kosteusvaurio remontin yhteydessä 2015, vaurion vahingot kor-
jattiin. Muita vaurioita ei havaittu, joilla olisi selvää vaikutusta rakennuksen asumiskelpoisuuteen. 
Rakenteissa ei havaittu myöskään merkittäviä rakenteellisia riskejä tai vaurioita, lukuun ottamatta 
muutamia pieniä korjaus- ja kunnostustarpeita. Kaikkia rakenteiden sisällä mahdollisesti piileviä 
vaurioita ei tarkastusmenettelyllä voida poissulkea. Tämän vuoksi on muutamin paikoin suosi-
teltu rakenteiden kunnon selvittämistä esimerkiksi avaamalla rakenteita. 
Rakennuksen yleiskunto on hyvä. 
 
 




2 Yleistietoa tarkastuksesta 
 
    
 
 




Kiinteistön omistushistoriasta oli käytettävissä yksityiskohtaiset tiedot. 
Maliset ostaneet kiinteistön vuonna 2000. 
Tarkastuksen syy 
Tilaaja halusi selvittää rakennuksen kunnon sekä kartoittaa ongelmat ja puut-
teet. 
Tarkastuspäivä(t) 25.4.2015, 15.8.2015, 2.10.2015, 2.1.2016 
Tarkastaja(t) Miska Malinen, ins.opiskelija 
Läsnä olleet 
Kaikki läsnä olleet eivät osallistuneet rakennuksen yläpohjatilan ja vesikatteen 
tarkastukseen. 
Tarkastushetken sää 
Tarkastus suoritettiin useassa osassa ja sääolot vaihtelivat pakkasesta heltee-
seen. Mahdolliset tilakohtaiset arvot on esitetty havaintojen yhteydessä. 
Loppukatselmus Lopputarkastuspöytäkirjaa ei ollut käytettävissä. 
Tarkastuksessa käyte-
tyt apuvälineet 
Ilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaitteet. 
Rajaukset kohteessa 
Tarkastuksessa katsottiin rakenteet aistinvaraisilla menetelmillä. Osaa raken-
teista päästiin kuitenkin tutkimaan keväällä 2015 olleen remontin yhteydessä, 






Kohteen pinta-ala: 179 krm2 (ei tarkemitattu) 
Kohteen tilavuus: 478 brm3 (ei tarkemitattu) 
Kerrosluku:  1 
Rakennusvuosi: 1964, laajennus 1980–81 
Käyttötarkoitus: Asuinrakennus 









3 Rakennusteknisiä tietoja kohteesta 
Rakennustapa Paikalla rakennettu. 
Perustamistapa Matalaperustus. 
Perusmuurit Betonirakenteiset. 
Alapohjarakenteet Rakennetapaselostukset liite 1.3 (laajennus) ja liite 1.4 (vanha osa) 
Ulkoseinärakenteet Rakennetapaselostukset liite 1.3 (laajennus) ja liite 1.4 (vanha osa) 
Julkisivupinnoite Rakennetapaselostukset liite 1.3 (laajennus) ja liite 1.4 (vanha osa) 
Väliseinät Rakennetapaselostukset liite 1.3 (laajennus) ja liite 1.4 (vanha osa) 
Yläpohja Rakennetapaselostukset liite 1.3 (laajennus) ja liite 1.4 (vanha osa) 
Kattomuoto Loiva harjakatto. Autotallin päällä loiva pulpettikatto. 
Vesikate Huopalaattakate uusittu 1998–1999. 
Lämmitysjärjestelmä Suora sähkölämmitys rakennettu taloon 1997. 
Lämmöntuotto Lämpö tuotetaan sähköllä ja ilmalämpöpumpuilla. Käyttövesi läm-
mitetään erillisellä sähkötoimisella lämminvesivaraajalla. 
Lämmönjako Lämmönjako tapahtuu seinäpattereilla tai lattialämmityksellä. 
Ilmanvaihtojärjestelmä Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. 






4 Epäkohdat ja riskirakenteet 
Alla mainittuihin rakenteisiin on syytä kiinnittää huomiota ja suorittaa korjaukset mahdollisimman 
pian rakenteiden toimivuuden takaamiseksi. Syyt käydään läpi luvussa 7 ”Havainnot kohteesta ja 
toimenpide-ehdotukset”. Rakenteet ovat: 
 
 
7.1 Sokkelin kunnostaminen 
7.1 Rakennuksen vierustan maatyöt ja kattovesien poisjohtaminen terassin alueelta 
7.1 Salaojien toimivuuden selvittäminen 
7.2 Julkisivun uusiminen sekä lisälämmöneristys 
7.4 Yläpohjan tuuletus sekä lisälämmöneristys 
7.4 Yläpohjan ryömintäsiltojen rakentaminen 
7.4 Vesikatteen uusiminen ja aluslaudoituksen kunnon selvittäminen.  
Kunnallistekniikka Vesi- ja viemäri kaupungin vesijohtoverkosta. 
Suoritetut korjaukset 
Lämmitysjärjestelmäksi on muutettu sähkölämmitys 1997. Bitumi-
katto ja rännit on uusittu 1998–99, sekä autotalli remontoitu täysin. 
Ulko-ovet ja osa ikkunoista on vaihdettu vuonna 2005 ja loput 
vuonna 2015. Vesi- ja viemäri johdot on uusittu kokonaisuudessaan 
vuonna 2007. Etupihan täytöt on vaihdettu ja lisätty routaeristys 
vuonna 2010. Leivinuuni on tehty avotakan tilalle vuonna 2015, sa-
malla uusittu sisäpinnat. 
Omistajan havaitsemat 
puutteet ja vauriot 
Omistajaa -  haastateltiin useaan otteeseen tarkastuksien yhteydessä. 
-  kertoman mukaan vesikatolta on toisen piipun läpivienti vuotanut, 
mutta korjattu heti, kun ongelma on huomattu. 




Kiinteistössä havaittiin myös riskirakenteiksi luokiteltuja rakenteita, joiden kunto todettiin hyväksi. 
Näihin riskirakenteisiin on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota tulevaisuudessa. Kiinteistössä esiin-
tyvät riskirakenteet: 
 
- Maavarainen kellari, seinien ja lattian eristeistä ei ole tietoa.  
- Maanvarainen betonilaatta, jonka on päälle koolattu lattia, lämmöneriste sijaitsee laatan 
päällä. Tämä rakenne on erittäin vaurioherkkä kosteudelle. 
- Saunan puupaneelin taustan minimaallinen tuuletus, rakenteessa paneloinnin tausta ei tuuletu, 
jolloin rakenne on vaurioherkkä kosteusvaurioille. 
5 Korjaushistoria 
Korjaustoimenpide            Korjausvuosi 
Kiinteistön laajennus 1980 
Suora sähkölämmitys 1997 
Vesikatto 1999 
Märkätilojen peruskorjaus 2007 
Vesi- ja viemäriputkistojen uusiminen 2007 
Koneellisen ilmavaihdon asennus 2007 
Ikkunat ja ovet 2007 ja 2015 
Ilmalämpöpumput 2010 ja 2013 
Laajennuksen sisätilojen pinnat 2010 
Keittiöremontti 2015 
Vanhan osan sisäpinnat  2015 









– TILAAJAN TÄYTTÄMÄ HAASTATTELULOMAKE 
– 1998 TEHTY KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 
– KUNTOTARKASTAJAN MUISTILISTA 
– KIINTEISTÖN PIIRRUSTUKSET 
 












- Havainnot tehtiin 15.8.2015 sekä 2.1.2016. Tontti on hyvin hoidetussa 
kunnossa. Tontti on ympäröity pensasaidoin. Tontin rajapyykit eivät 
olleet havaittavissa. Lumet tulee poistaa seinän vierustoilta, ettei kos-
teus rasita sokkelia tai rakennuksen pohjia. Tontilta on vuonna 1997 
poistettu käytöstä öljysäiliö, joka on tyhjennetty ja puhdistettu. Tästä 
on käytettävissä Säiliöhuolto Laakkonen Oy:n tarkastuspäiväkirja 
17.10.1997. Öljysäiliö on poistettu kokonaan tontilta vuonna 2010. 
 
- Rakennuksen vierustalla on kasvillisuutta. Rakennuksessa ei havaittu 
vaurioita, jotka viittaisivat salaojien puutteelliseen toimintaan. Sala-
ojien toimivuus tulee tarkastaa kolmen vuoden välein. Kattovesien 
poisjohto on puutteellinen rakennuksen vierustalta.  
 
- Tontin kuntoluokka 3 
 
 





- Sokkelista on joiltakin osin pinnoitus hilseillyt. Sokkelin vierustoilla 
on asianmukainen kivetys. Rakennuksen vierustalla on tasamaa tai 
maanpinta viettää loivasti seinistä poispäin. 
 
- Alapohja päästiin tutkimaan keväällä 2015 lattiaremontin yhteydessä. 
Maanvarainen betonilaatta oli hyvässä kunnossa eikä eristeistä löyty-
nyt viitteitä kosteusvaurioista. Keittiössä vanhat vesijohtoputket olivat 





- Kuva 1. Keittiöstä löytyneet eristevauriot. 
 
 
- Kuva 2. Vanha väliseinän runko keittiössä.  
 






- Kuva 3. Olohuoneen purut olivat kauttaaltaan hyväkuntoiset, samoin säh-
köt olivat kunnossa. 
 
 
- Kuva 4. Olohuoneen purut ja lattia koolaus hyväkuntoiset. 
 
 
- Kuva 5. Olohuoneen lattialevyt uusittiin ja koolausta tuettiin. 









   
- Kasvillisuus tulee poistaa seinien vierustoilta. Maanpintoja tulee 
muokata rakennuksesta poispäin viettäviksi siten, että sade- ja pin-
tavedet valuvat pois rakennuksen vierustoilta. Suositeltava kalte-
vuus rakennuksesta poispäin on 1 : 20 noin kolmen metrin matkalla 
sokkelista. 
 
- Syöksytorvet tulee laskea noin 15 cm korkeudelle maanpinnasta ja 
niiden alle tulee asentaa esimerkiksi betoniset loiskekupit ja vesi-
kourut, joilla kattovedet johdetaan hallitusti pois rakennuksen vie-
rustalta. Rakennuksen ympärille on maatöiden yhteydessä mahdol-
lista tehdä myös oma sadevesijärjestelmä kattovesiä varten. 
 
- Salaojat tulee tarkastaa kolmen vuoden välein. 
 
- Sokkelin pinnoitus tulee uusia  




7.2 Ulkoseinät ja julki-
sivut 
 
   
- Havainnot tehtiin 25.4.2015, 15.8.2015 sekä 2.1.2016. Ulkoseinära-
kenteet tutkittiin sisältäpäin avattuna, eikä niiden runkorakenteista löy-
tynyt ongelmia. Rakennetta päästiin paikoin tutkimaan eristeeseen asti. 
Rakenteen eristepaksuudeksi vanhalla puolella mitattiin vaivaiset 100 
mm. Ulkopuolelta seinissä havaittiin puutteellinen tuuletusrako. Tiili-
verhoilussa ei havaittu korjausta vaativia vaurioita. Tiiliverhouksen 
alimmassa vaakarivistä puuttuu tuuletus raot. Ulkoseinärakenteet van-
halla sekä laajennetulla osalla ilmenevät liitteinä olevista rakennusta-
paselostuksista (liitteet 1.2 ja 1.3). 
 
 
- Seinien puuverhoilu oli paikoittain huonossa kunnossa, eikä huolto-
maalauksia ollut tehty. Laajennuksen puolella, terassien alapuolisissa 




- Kuva 6. Ulkoseinän maalipinnat ovat huonokuntoiset. 
 
- Kuntoluokka 2 







   
- Vanhan puolen julkisivun puuverhous tulee uusia 3-5 vuoden ku-
luessa. Laajennuksen puuverhous tulee huolto maalata 1 – 3 vuo-
den kuluessa. 
 
- Julkisivuremontin yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota tuu-
lettuvaan julkisivuun sekä lisälämmöneristykseen. 
7.3 Ikkunat ja ulko-
ovet 
 
   
- Havainnot tehtiin 15.8.2015, sekä 2.1.2016. Vanhalla puolella ikkunat 
ja ovet pääosin on vaihdettu vuonna 2005, loput vanhat ikkunat on 
vaihdettu uusiin vuonna 2015. Laajennuksen puolella ikkunat ovat hy-


















   
 
- Kuva 7. Ikkunat uusittu. Ikkunapeltien kallistus on riittävä. 
 
- Kuntoluokka 4 
 
7.4 Yläpohja ja vesi-
katto 
 
 Yläpohja  
- Havainnot tehtiin 15.8.2015 sekä 2.10.2015. Yläpohjaan kulkuyhteydet 
ovat katolla sekä terassin yläosasta. Yläpohjasta puuttuivat kulkusillat. 
Yläpohjatilassa tuoksui ummehtuneelta ja aluslaudoitus oli paikoittain 
tummunut. Yläpohjan purueristeet olivat kuivat ja kirkkaat. Yläpohjassa 
havaittiin vanhoja rakennuslautoja ja muita jätteitä. (Kuva 8) 
 





















- Kuva 8. Yläpohjan tuuletusaukot ovat talon päädyssä. 
 




- Autotallin katto on loiva ja alusrakenne antaa periksi. Katon alusraken-
netta ei pääse tarkastamaan avaamatta rakenteita. Autotallin kattoon on 
syytä kiinnittää huomiota. Katolla seisoo vesi.   
 
- Vesikatetta tutkiessa katto antoi hieman periksi. Lappeilla ei havaittu 
painumia. Tilaajan mukaan vesikatto on vuotanut läpivientien kohdalta,  
mutta heti vaurion huomattua läpiviennit tiivistetty massalla. Savupii-
pussa ei havaittu vaurioita. Savupiipuihin on asennettu ”säähatut”. Ylä-
pohjassa hormi on eristetty palovillalla. 
 













   
- Yläpohjassa tulee tehdä huoltotoimenpiteitä tuuletuksen paranta-
miseksi sekä lämmöneristeiden tasaamiseksi tarvittavilta osin. Tuu-
letusaukkoja on syytä lisätä toimivuuden kannalta. Yläpohjantilan 
tarkkailua tulisi helpottaa rakentamalla ryömintäsillat. Yläpohja 
tulee puhdistaa kaikesta ylimääräisestä tavarasta. Yläpohjan lisä-
lämmöneristys on suositeltavaa. 
 
- Vesikatteen uusimisen yhteydessä on syytä tarkastaa kattokannatta-
mien kunto sekä tummunut aluslaudoitus poistaa ja vaihtaa uuteen. 
Ilmanvaihtokanavien ja hormien läpivientikohdat tulee mahdolli-
suuksien mukaan tiivistää. 
 
- Räystäskourut tulee puhdistaa vähintään keväisin ja syksyisin. 
 
- Autotallin katto on kaipaa uusimista ja kaltevuuden jyrkentä-
mistä. Samalla tulee kiinnittää huomiota alusrakenteeseen ja lisä-
lämmöneristämiseen. 







































- Havainnot tehtiin 25.4.2015 sekä 2.1.2016. Pesuhuoneen lattiassa on 
klinkkerilaatoitus ja seinissä keraaminen laatoitus. Laatoituspinnat ovat 
hyvä kuntoiset, eikä laatoituksessa havaittu ongelmia Katto on puupa-
neloitu. Seinät ovat puurunkoisia kipsikartonkilevyseiniä. Lattia on beto-
nirakenteinen. Suihkua on käytetty noin kaksi vuorokautta ennen tarkas-
tusajankohtaa. (Kuva 9) 
 
- Lattian kallistus on silmämääräisesti sekä vesivaa´alla arvioiden riittävä. 
Laattojen saumoissa ei havaittu puutteita. Seinälaattojen saumoissa ei 
havaittu vaurioita. Silikonit on vaihdettu pesuhuoneen lasiseinään sekä 
muihin kohtiin vuonna 2015. Pesuhuoneen rakenteissa ei havaittu aistin-
varaisesti mitään poikkeavaa. 
 
 
- Kuva 9. Kylpyhuoneen pinnat ovat hyväkuntoiset, ja silikonit uusittu. 
- Kuntoluokka 5 






































- Havainnot tehtiin 25.4.2015 sekä 2.1.2016. Saunan kalusteet ja pintara-
kenteet olivat hyvässä kunnossa. (Kuva 10 & 12 ). Saunassa sähkökiuas. 
Lattiassa on klinkkerilaatoitus, laatoituksessa ei havaittu ”kopoa”. Seinät 
ja katto on puupaneloitu. Saunan puupinnat on käsitelty saunasuojalla 
2015. Seinäpaneloinnin alareunan tuuletusrako on minimaalinen (Kuva 
11).  Lattiassa ja seinissä ei havaittu aistinvaraisesti poikkeavaa kos-
teutta. 
 
- Kuva 10. Saunan pinnat ovat hyvä kuntoiset. 
 
 
- Kuva 11. Saunan paneelin taustan tuuletus on minimaalinen. 
 
 






































- Kuva 12. Saunassa ”aina valmis” kiuas. 
 




- Havainnot tehtiin 25.4.2015 sekä 2.1.2016. Kummassakin wc:ssä latti-
assa on klinkkerilaatoitus ja seinissä keraaminen laatoitus. Laatoitus pin-
nat ovat hyvä kuntoiset, eikä laatoituksessa havaittu ongelmia. Katto on 
puupaneloitu. Wc:n pesuallas on viemäröity lattiakaivoon. Wc:t on re-
montoitu vuonna 2007 ja vedeneristys tehty samalla.(Kuvat 13-15) 
 






































- Kuva 13. Pesuallas on viemäröity lattiakaivoon. 
 
 


































- Kuva 15. Toisen wc:n yleisnäkymä. Wc on uusittu 2007. 
 





- Havainnot tehtiin 25.4.2015 sekä 2.1.2016. Lattiassa on klinkkerilaatoi-
tus. Kodinhoitohuoneen pinnat on maalattu ja katto puupaneloitu, pinnat 
ovat hyväkuntoiset. Lämminvesivaraaja sijaitsee kodinhoitohuoneessa ja 
tilassa on lattiakaivo. Kodinhoitohuoneessa lattia, vesipisteen seinä sekä 
lämminvesivaraajan tausta on vesieristetty. 
 
- Kuntoluokka 5 







   
- Saunan paneloinnin taustan tuuletus minimaalinen, ei välitöntä kor-
jaustarvetta. Saunomisen jälkeen tulee huolehtia saunan riittävästä 
ilmanvaihdosta ja annettava kiukaan jälkilämmön kuivata raken-
teet. 
 
- Huomioitavaa: Silikonisaumat tulee uusia muutaman vuoden välein 
märkätiloissa. 
 





- Havainnot tehtiin 25.4.2015 sekä 2.1.2016. Huoneiden seinien ja kat-
tojen pintarakenteet ovat hyväkuntoisia. Pinnat on uusittu kokonaan 
2015 remontin yhteydessä. (Kuva 16) 
 




















































- Havainnot tehtiin 25.4.2015 sekä 2.1.2016. Rakennuksessa on avo-
takka ja leivinuuni (Kuvat 17 & 18). Rakennuksessa on ennen ollut 
kaksi avotakkaa, toisen tilalle muurattu leivinuuni vuonna 2015. Lei-
vinuunin toimivuuden takia hormiin on asennettu savukaasun pois-
toimuri. Takan ja leivinuunin toimivuus testattiin tarkastuksen yhtey- 
dessä. 
- Kuvat 17 ja 18. Leivinuuni ja avotakka.  
 
- Kuntoluokka 5 
 
 
- Havainnot tehtiin 25.4.2015 sekä 2.1.2016. Keittiön ja pesuhuoneen 
välittömässä läheisyydessä on maanalainen kellari, jonne on käynti 
luukun kautta. Kellari on hyvässä kunnossa ja tarkastushetkellä myös 
betonirakenteiden kosteudessa ei ollut poikkeuksellista. (Kuva 19) 
 






































- Kuva 19. Kellarin luukun tiivisteet on uusittava. 
 
- Kuntoluokka 3 
 
 
- Havainnot tehtiin 25.4.2015 sekä 2.1.2016. Rakennuksessa on lämmin 
autotalli, joka sijoittuu hyvin ajotien päähän. Autotalli on remontoitu 
täysin vuonna 1998. Autotallissa on vesipiste ja tyhjennettävä lattia-
kaivo. (Kuva 20) 
 
- Kuva 20. Autotalliosan puupaneelit ovat huonokuntoiset. 
 
- Kuntoluokka 3 
 
 








- Havainnot tehtiin 25.4.2015 sekä 2.1.2016. Keittiö on uusittu kokonai-
suudessaan 2015. Keittiön alapuolella havaittiin vanha vesivahinko re-
montin yhteydessä, jonka seurauksena keittiön eristeet vaihdettiin, väli-
seinärungot ja lattian koolaus uusittiin. 
 




   
- Tulisijojen hormit tulee nuohota joka vuosi. 
 
- Kellarissa on ns. tuuletusputkia, joten on syytä kiinnittää huo-
miota luukun tiiveyteen. 
 
- Autotallin ikkunat sekä ajoluiskan ovi tulee uusia. 
 
7.7 Lämmitys  
   
- Havainnot tehtiin 25.4.2015 sekä 2.1.2016. Rakennuksessa on sähkö-
lämmitys ja lämmönjako tehdään huoneissa olevien sähköpatterien 
kautta. Sähköasennusten käyttöönottotarkastus on tehty 30.9.1997.  
 














- Kuva 21. Olohuoneen ilmalämpöpumppu. 
 
- Lämmityksen kuntoluokka 5 
 




   
- Havainnot tehtiin 25.4.2015 sekä 2.1.2016. Vesi- ja viemäriputkisto on 
uusittu vuonna 2007. Vesijohtokalusteita oli uusittu ja ne vastasivat ny-
kyisin käytössä olevaa varustelutasoa. Vesipisteiden vedenvirtaamissa ei 
havaittu puutteita. (Kuvat 22 & 23) 
 
- Vesi- ja viemäriputkiston tekninen käyttöikä on materiaalista ja olosuh-
teista riippuen noin 30 – 50 vuotta. Vesi- ja viemärikalusteiden tekninen 














- Kuva 22. Jakotukki ja vesimittari sijaitsevat kodinhoitohuoneessa. 
 
 
- Kuva 23. Keittiön vesi- ja viemärijohdot 
 
- Vesi- ja viemärilaitteiden kuntoluokka: 5 
 
7.9 Ilmanvaihto  
   
- Havainnot tehtiin 25.4.2015 sekä 2.1.2016. Koneellinen ilmanvaihto 
on asennettu vuonna 2007. Ilmanvaihto on koneellinen poisto- ja tu-
loilma lämmöntalteenotolla. Yläpohjassa on koneellisen ilmanvaihdon 
kanavat eristetty hyvin.  Ilmanvaihtojärjestelmä oli nykyaikainen. 
 
 






- Kuva 24. Ilmanvaihtolaite. 
 








- Järjestelmän nuohousta suositellaan 5-7 vuoden välein. 
 
- Ilmanvaihdon suodattimet tulee vaihtaa kerran vuodessa. 




7.10 Sähköistys  
   
- Havainnot tehtiin 25.4.2015 sekä 2.1.2016. Remontin yhteydessä pääs-
tiin havaitsemaan lattian alla kulkevien sähköjohtojen sekä suojaput-
kien kunto, mikä ilmeni hyväksi. Yläpohjassa sijaitsevien sähköjohto-
jen sekä suojaputkien kunto oli myös hyvä. Sähköjärjestelmän yksi-
tyiskohtaista tarkastusta ei tehty. Sähköjärjestelmän ja laitteiden tekni-
nen käyttöikä on noin 30 - 50 vuotta. 
 
 
- Kuva 25. Sähkökaappi osittain uusittu. 
 
- Kuntoluokka 4 
 







   
- Sähköjärjestelmän tarkastusta suositellaan tehtäväksi 30 vuoden 
välein asuinrakennuksiin. 
7.11 Palovaroittimet  
   




   
- Varoittimen toiminta tulee testata kerran kuukaudessa.  
 
- Varoittimen paristo tulee uusia kerran vuodessa (yhden vuoden 
paristo) tai kerran kymmenessä vuodessa (kymmenen vuoden pa-
risto). 
 
- Varoittimien määrässä ja sijoituksessa tulee noudattaa Suomen 
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Korjaussuunnitelmaa toteuttaessa tulee huomioida työturvallisuus. Työturvallisuuden 
avulla pyritään ennalta ehkäisemään työtapaturmat sekä läheltä piti -tilanteet. Työsuori-
tuksessa tulee ottaa huomioon jokaisen työvaiheen riskit sekä kartoittaa kaikki mahdolli-











Työsuorituksessa tulee ottaa myös huomioon ulkopuoliset henkilöt, kulkureitit, pu-
toamissuojaus, pölyntorjunta sekä palovartiointi. Edellä mainittujen seikkojen avulla pys-
tytään ehkäisemään mahdollisia lisävahinkoja sekä turvaamaan ulkopuolisten henkilöi-
den turvallisuus.  
 
1.2 Korjaustarpeen määrittely 
Korjaussuunnitelman tarkoituksena on saada kuntotarkastuksessa havaitut rakenteiden 
ongelmat toimiviksi kokonaisuuksiksi, täsmällisten muutostöiden avulla. Kohteen kor-
jaustarpeen määrittely suoritettiin kuntotarkastuksen yhteydessä. Kaikki merkittävät koh-
teessa havaitut ongelmat tullaan käsittelemään korjaussuunnitelmassa. 




1.3 Korjauksesta saavutettava hyöty 
Yleisimpiä vanhoihin taloihin tehtyjen korjaussuunnitelmien muutostöitä ovat energiate-
hokkuuden parantaminen, teknisten järjestelmien päivitys, valesokkelirakenteen korjaa-
minen, ikkunoiden ja ovien vaihto sekä vesikaton uusiminen. 
Lisälämmöneristyksien avulla rakenteista pyritään saamaan energiatehokkaampia. Lisä-
lämmön eristykset asennetaan yläpohjaan, ulkoseiniin sekä alapohjaan.  
Teknisten järjestelmien päivityksillä rakenteista pyritään saamaan toimivat ja riskittömät. 
Vanhojen talojen isoimpia teknisten järjestelmien remontteja ovat vesi- ja viemäriremon-
tit. Ilmanvaihdon koneellistaminen on vanhoissa taloissa myös yleistä. 
1.4 Aikataulutus 
Korjaussuunnitelmassa tulee huomioida remonttien aikataulutus turhan työn välttä-
miseksi. Remonttien osa-alueet saattavat olla päällekkäisiä. Korjaussuunnitelmassa esi-
tetyt vesikatteen sekä julkisivun uusiminen menevät rännien asennuksen osalta ristiin. 
Turhan työn välttämiseksi, rännit asennetaan vasta kun julkisivupinnat ovat valmiit. En-
siksi on suositeltavaa maanpinnan muokkaustyöt, sen jälkeen vesikatteen uusiminen sekä 










2 Maanpinnan muutostyöt 
Maanpinnan muutostöiden yhteydessä tarkastetaan salaojien sekä sadevesijärjestelmien 
toimivuus ja kunto. Puutosten ilmaantuessa tulee järjestelmistä tehdä toimivia. Samalla 
tulee kiinnittää huomiota routasuojaukseen sekä sokkelin patolevytykseen.  
2.1 Työselostus 
Maanpinnan muutostyöt aloitetaan valitsemalla työsuoritukseen oikeat työvarusteet sekä 
suojaimet. Suunnitelman pohjalta aloitetaan työmaan aikataulutus sekä laitetaan turvalli-
suustekijät kuntoon. Jätteiden käsittelyyn tulee tilata oikeat jätelavat. Työsuoritukseen tu-
lee tilata pieni kaivinkone ahtaiden paikkojen takia. Rakennuksen vierustalla oleva maan-
pinta tulee muokata rakenteista poispäin viettäväksi.  Vähimmäiskaltevuutena tulee pitää 
1:20. Kaivinkoneen käytössä tulee ottaa huomioon varovaisuus, jotta seinärakenteet, sa-
laojat tai sadevesijärjestelmät eivät pääse vaurioitumaan. Ohessa maanpinnankaadoille 
suunnitelmapiirustus. 
 




3 Julkisivun uusiminen ja lisälämmöneristys 
Julkisivu näyttää kohteessa paikoin huonokuntoiselta. Puuverhoiluun ei ole tehty huolto-
toimenpiteitä, jonka vuoksi rakenteen kunto on heikentynyt merkittävästi. Julkisivure-
montin yhteydessä tulee tarkastaa seinien runkorakenteet. Julkisivun uusimisen yhtey-
dessä rakenne on syytä myös lisälämmöneristää.  
3.1 Työselostus 
Julkisivun uusiminen aloitetaan valitsemalla työsuoritukseen oikeat työvarusteet sekä 
suojaimet. Suunnitelman pohjalta aloitetaan työmaan aikataulutus ja turvallisuustekijät 
laitetaan kuntoon. Jätteiden käsittelyyn tulee tilata oikeat jätelavat. Julkisivuremontti aloi-
tetaan purkamalla vaakapanelointi. Vaakapaneloinnin alta löytyvä vinolaudoitus tulee 
purkaa pois. Vanha eriste tulee poistaa siististi, esimerkiksi tekemällä vinolaudoitukseen 
reikä, jonka kautta vanha purueriste imetään säiliöautoon. Purueristeen poiston jälkeen 
tulee takana olevan tervapaperin kunto tarkastaa, rikkoutuneet kohdat tulee paikata. Sei-
nään asennetaan puhalluttamalla uusi puukuitueriste, paksuudeltaan 200 mm. Eristeen 
tiiveys tulee tarkastaa asennuksen yhteydessä mahdollisten lämpövuotojen takia. Kun 
eriste on paikoillaan, asennetaan tuulensuojalevyt valmistajan ohjeen mukaan. Tuulen-
suojan päälle asennetaan pystyrimoitus, jonka jako on k600. Huomioitavaa on rimoituk-
sen paksuus, joka täytyy vähintään olla 22 mm. Tämän avulla varmistetaan puuverhoilun 
taustan tuulettuvuus. Ulkoseinän puuverhous asennetaan vaakasuuntaisesti.  
Ulkoverhoiluun käytetään pohjamaalattua puolipontillisia ulkopaneelia. Ulkoverhouksen 
asennus aloitetaan alhaalta ja jatketaan aina räystäälle asti. Huomioitavaa asennuksessa 
on paneloinnin suoruus sekä alimpaan lautaan tuleva tippanokka. Yläreunaan tulee jättää 
vähintään 22 mm tuuletusrako. Ohessa suunnitelmapiirustus julkisivun seinärakenteesta. 





4 Yläpohjan lisälämmöneristys  
Yläpohjan lisälämmöneristämisen yhteydessä tulee tarkastaa vesikatteen aluslaudoitus, 
aluskate, kattoristikoiden kunto sekä hormien tiiveys ja paloeristys. Yläpohjan lisäläm-
möneristys ei saa vaikuttaa yläpohjan tuulettuvuuteen.  
4.1 Työselostus 
Yläpohjan lisälämmöneristys aloitetaan valitsemalla työsuoritukseen oikeat työvarusteet 
sekä suojaimet. Suunnitelman pohjalta aloitetaan työmaan aikataulutus sekä turvallisuus-
tekijät laitetaan kuntoon. Jätteiden käsittelyyn tulee tilata oikeat jätelavat. Työ aloitetaan 
yläpohjan siivouksella, kaikki ylimääräinen materiaali yläpohjasta tulee poistaa ja jatko-
kierrättää oikeaoppisesti. Entisten eristeiden kunto tarkastetaan, tummuneet ja huonokun-
toiset eristeet tulee poistaa yläpohjasta. Lisälämmöneristeeksi asennetaan puukuitueriste 




puhallinautolla. Asennuksessa tulee huomioida eristeen tasainen levitys sekä yläpohjan 
riittävä tuuletus.  
5 Vesikatto 
Vesikatteen uusimisen yhteydessä tulee huomioida läpiviennit, vesikatteen materiaali 
sekä tulevien kattotarvikkeiden asennusajankohdat. Esimerkkinä: syöksytorvien asen-
nukset on järkevää tehdä vasta julkisivuremontin jälkeen. 
5.1 Työselostus 
Vesikaton uusiminen aloitetaan valitsemalla työsuoritukseen oikeat työvarusteet sekä 
suojaimet. Suunnitelman pohjalta aloitetaan työmaan aikataulutus sekä turvallisuustekijät 
laitetaan kuntoon. Jätteiden käsittelyyn tulee tilata oikeat jätelavat.  Työt aloitetaan pur-
kamalla vanha vesikate, jonka materiaali tulee kierrättää oikeaoppisesti. Vanhan vesikat-
teen alla olevaan umpilaudoitukseen tulee kiinnittää huomiota. Vaurioituneet laudat pois-
tetaan ja korvataan uusilla.  Jos umpilaudoituksessa on huomattava määrä huonokuntoista 
laudoitusta, koko umpilaudoitus tulee poistaa.  Katon harjan ja lappeiden suoruus tulee 
tarkastaa ja mahdolliset oikomiset tulee suorittaa.  Tämän jälkeen tulee asentaa uusi alus-
kate. Aluskate asennetaan vaakaan lappeelle, asennus aloitetaan alhaalta ylöspäin ja limi-
tys tulee olla vähintään 20 cm. Asennuksessa tulee huomioida aluskatteen toimivuus, 
aluskatetta ei asentaa liian tiukalle, mutta se ei saa olla myöskään liian löysä. Asennuk-
seen käytetään nitojaa, lopullinen kiinnitys tapahtuu tuuletusrimoilla. Tuuletusrimojen 
päälle asennetaan vaakasuuntainen ruodelaudoitus. Ruodelaudoituksen jako määräytyy 
tulevan vesikatteen perusteella. Vesikate asennetaan valmistajan ohjeen mukaisesti. Ve-
sikatteen asennuksen yhteydessä tulee huomioida läpivientien tiiveys.  Katolle tulee asen-
taa kattoturvatuotteet, vesikourut sekä syöksytorvet.  Ohessa suunnitelmapiirustus vesi-
katon rakenteesta. 












Vesikatteen purku ja uusiminen Määrä A-hinta Materiaalikust. Työkust. Kokonaishinta
Katteen purku, ja aluslaudoituksen purku 190 m2 6,32 €/m2 0 € € 1201,06 € 1201,06 €
Katteen uusiminen, ja aluslaudoituksen uusiminen 190 m2 50,69 €/m2 6 759,62 € € 2871,36 € 9 630,98 € €
Jätekustannukset (Sekajäte) 2 erä 325,94 €/erä 0 € 0 € 651,88 €
Jätekustannukset (Puujäte) 1 erä 151,2 €/erä 0 € 0 € 151,2 €
11635,12
Yläpohjan lisälämmöneristys Määrä A-hinta Materiaalikust. Työkust. Kokonaishinta
Yläpohjan lisälämmöneristys (vanhat 
huonokuntoiset pois, ja uusi puukuituvilla 170 m2 19,28 €/m2 2343,65 € 934,4 € 3277,6 €
Jätekustannukset (Puujäte) 1 erä 151,2 €/erä 0 € 0 € 151,2 €
3428,8
Julkisivun uusiminen Määrä A-hinta Materiaalikust. Työkust. Kokonaishinta
Puu-ulkoverhous (Vanhan purku, lisälämmöneristys 
ja uusi puuvehous) 140 m2 78,95 €/m2 5427,24 € 5626,06 € 11053,3 €
Jätekustannukset 2 erä 151,2 erä 0 € 0 € 302,4 €
11355,7
KOKONAISKUSTANNUKSET Materiaalikust. Työkust. Kokonaishinta
Vesikatteen purku ja uusiminen 6 759,62 € 4072,42 11635,12 €
Yläpohjan lisälämmöneristys 2343,65 934,4 3428,8 €
Julkisivun uusiminen 5427,24 5626,06 11355,7 €
26419,62 €
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